



Próximos Pasos para la Red Latinoamericana de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero

Paulo Cornejo
Coordinador General de la RedINGEI



03 de julio de 2017



Actividades pendientes 2016-2017

Decisiones claves para el entendimiento común

- Definición de **puntos focales**
 - Coordinador del INGEI
 - Profesionales técnicos involucrados directamente
 - ¿Profesionales políticos o jefaturas?
- **Espacio temporal** (periodos)
 - Corto plazo 2016-2018 ¿apoyo directo de GSP?
 - Mediano plazo 2019-2020, buscar apoyo
 - Largo plazo pos-2020, buscar apoyo permanente
- Países **miembros** versus países invitados
 - Condiciones para el estatus
 - Roles y responsabilidades
 - Apoyo permanente o apoyo parcial
- Coordinador ¿**permanente**? para la red

Actividades o productos 2016-2017

ACTIVIDADES O PRODUCTOS	¿CÓMO LO SOLUCIONAREMOS? RESPONSABLES	PLAZO
Listado de expertos regionales	Actualizar, completar y validar Coordinador y PF	Fin 2016
Catastro de la elaboración de los INGEI en los países miembros	Hay que hacerlo ¿cómo? ¿Quién?	Med 2017
Capacitación en línea MGHGI	Hacer seguimiento Coordinador y PF	Med 2017
Capacitación FAO, sector Agricultura	Cursos FAO Coordinador, PF y FAO	Med 2017
Material de difusión de los INGEI	Compilar y sociabilizar las experiencias Coordinador y PF	Fin 2017
Integración de INGEI, MRV y NDC	¿FAO? Coordinador, PF, FAO, otros	Fin 2017
Modelo de arreglos institucionales	Hay que hacerlo ¿cómo? ¿Quién?	Fin 2017
Otros talleres de capacitación y cursos virtuales	Aprovechar las oportunidades, intercambios bilaterales, material IPCC traducido, etc. Coordinación y PF	Al menos 1 curso en 2017
Webinar varios	Definir temas a tratar ¿GSP, IPCC, FAO, GIZ?	Al menos 1 cada 4 meses

Actividades o productos nuevos

ACTIVIDADES O PRODUCTOS	¿CÓMO LO SOLUCIONAREMOS? RESPONSABLES	PLAZO
Estrategia de comunicación	2da Reunión INGEI Coordinación y PF	Med 2017
Priorización de necesidades y líneas de acción de la Red	2da Reunión INGEI Coordinación y PF	Med 2017
Integrar los comentarios del ICA	Hay que hacerlo ¿cómo? ¿Quién?	
Proyecciones a corto y largo plazo	Taller específico GIZ	
Plataforma de la Red INGEI	¿Aún queremos tener una plataforma? ¿qué elementos debiese tener? ¿GSP?	
Modelos para Niveles 2 y 3	Hay que hacerlo ¿cómo? ¿Quién?	Largo plazo (pos-2017)



**Nuevas actividades surgidas en la 2da
reunión de trabajo de la RedINGEI**

Garantía y control de calidad de los INGEI y priorización

Muy alto

- Revisión cruzada de los INGEI (GC)

Alto

- Pendiente

Medio

- Pendiente

¿Cómo lo hacemos?

- Se solicita a la coordinación general de la Red preparar una propuesta para una revisión centralizada de los INGEI que alcancen a estar. No se deja definido plazo.

Archivo de los INGEI y priorización

Muy alto

- Manual de procesos ¿qué procesos?
- Uso de planillas y formatos ¿qué planillas y formatos?
- Protocolo de nomenclaturas y estructura

Alto

- Capacitaciones e intercambio bilateral ¿para qué?
- Administración de una sistema de archivos
- Homologación de las categorías

Medio

- Otros varios*

¿Cómo lo hacemos?

- Intercambios bilaterales
- Pasantías de los puntos focales

Difusión y comunicación de los INGEI y priorización

- Trabajar de la mano con los comunicadores.
- La infografía es crucial para la difusión y comunicación.

Muy alto

- Pendiente, no se alcanza a discutir

Alto

- Pendiente, no se alcanza a discutir

Medio

- Pendiente, no se alcanza a discutir

¿Cómo lo hacemos?

- Chile pondrá información de la RedINGEI en el sitio web del SNICHILE (www.snichile.cl) solicitará que todos los países miembros envíen los sitios web de sus respectivos INGEI o Sistemas.

Reporte común para los INGEI y priorización

Muy alto

- Formato común de reporte numérico (resumen)
- Directrices de la Red para la elaboración del Resumen del Informe del INGEI para el capítulo 2 de los IBA y las CN

Alto

- Pendiente

Medio

- Pendiente

¿Cómo lo hacemos?

- El coordinador general realizará una propuesta de ambos puntos anteriores y serán presentados junto con el plan de trabajo 2016-2018. No se define plazo.



Tomemos decisiones para 2017-2018

Algunos temas relevantes

- Elección de logo para la RedINGEI: se selecciona uno, pero solicita modificación.
- Próxima reunión de la RedINGEI: pendiente, no se llega a acuerdo.
- Considerar la construcción de productos durante las reuniones de la RedINGEI: se aprueba, por lo tanto debe ser incluido en la agenda de las próximas reuniones.
- Canales de comunicación con organismos internacionales (IPCC, GIZ, FAO, etc.): se mantiene una coordinación central desde el coordinador general y GSP.
- Medio de comunicación de los países miembros: correos institucionales.
- Relación entre técnicos y negociadores: queda pendiente de conversar, pero se sugiere que cada equipo técnico contacte a sus negociadores.



Gracias por su atención